

Outros Atos Oficiais



Estado da Bahia

PREFEITURA DE EUCLIDES DA CUNHA

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Ofício 251/2026

Em 28/09/2026

À Construtora Ecko Construtora Ltda

Att. Sra. Jacqueline de Oliveira Lima

Representante legal

Ref.: Construção da UBS tipo I no Conjunto Habitacional MCMV

O MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA vem, através deste, em consonância com o disposto na Lei 14.133/21 e no contrato administrativo nº 285/2025, nos autos do processo Administrativo nº 065/2025 informar que está dando início ao processo de rescisão contratual tendo em vista que todas as tratativas para evitar esta situação não foram saneadas pela Empresa fato agravado quando na última reunião realizada em 22/09/2026 ficou registrado em Ata os tópicos que replicamos a seguir:

- Foi explicado pelo Secretário que a planilha utilizada foi a disponibilizada pelo Ministério da Saúde e que caso haja algum item necessário para a execução da obra e que não conste da planilha licitada este será aditivado;
- Foi dito pelo Secretário que os itens suprimidos/aditivados na planilha original foram todos para a adequação do projeto à realidade local, sendo que as alterações foram feitas com base na orientação do Ministério da Saúde;
- Foi dito ainda que caso existam itens em divergência quantitativa na planilha licitada que estes serão aditivados;
- Ficou acertado que a Empresa irá apresentar a planilha de solicitação de aditivo com base na planilha licitada;
- Ficou acertado que a Empresa informará por e-mail a data da apresentação desta planilha impreterivelmente até o dia 24/09/2026;
- Ficou decidido que a solicitação do aditivo não será nos moldes do apresentado anteriormente.

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2026 - ANO V - Nº 932
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>



Estado da Bahia

PREFEITURA DE EUCLIDES DA CUNHA

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Como até a presente data não foi comunicado pela Empresa nenhuma data para o cumprimento do acordado em Ata prosseguiremos com o processo de distrato.

Será enviado para a Seguradora todo processo no sentido de garantir a execução da obra e tomada de decisões posteriores em consonância com o Parecer Jurídico.

Sendo estes os fatos, aproveitamos para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Ericson Mota dos Santos

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 002 de 02/01/2025

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2026 - ANO V - Nº 932
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>



Secretaria Obras <obras@euclidesdacunha.ba.gov.br>

OF 0251.2026 - ECKO CONSTRUTORA - UBS - MCMV - 28.09.2026

Secretaria Obras <obras@euclidesdacunha.ba.gov.br>
Para: eckoconstrutora 2023 <eckoconstrutora@gmail.com>

28 de setembro de 2026 às 15:55



OF 0251.2026 - ECKO CONSTRUTORA - UBS - MCMV - 28.09.2026.pdf

718K